



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE**

**DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 480 del 22/12/2020**

**OGGETTO:** Nuova sezione territoriale di Verona. Delibera a contrarre e contestuale affidamento, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, all'ing. Manuel Cattani, dell'incarico di supporto tecnico al RUP. CUP [B97B11000010006]; CIG [ZE12FD4351].

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

### **LEGNARO (PD)**

#### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Verona. Delibera a contrarre e contestuale affidamento, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, all'ing. Manuel Cattani, dell'incarico di supporto tecnico al RUP. CUP [B97B11000010006]; CIG [ZE12FD4351].**

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio Tecnico.

RICHIAMATO il progetto n. 26 denominato “Verona Nuova sede”, inserito nel programma triennale 2014-2016 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2014, approvato con DCA n. 15 del 18.12.2013, per un importo di € 5.700.000,00.

DATO ATTO che il suddetto progetto è stato richiamato anche nei successivi documenti di programmazione triennale delle opere pubbliche, e da ultimo, nel programma triennale 2018-2020 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2018, approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017, con il medesimo importo.

PRESO ATTO che:

- con DDG n. 476 del 13.10.2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta avente ad oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e l'esecuzione dei lavori necessari alla “Realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona” dell'IZSVe, a favore dell'impresa Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l. con sede legale in Fossò (VE), (divenuta Apleona HSG S.p.A. dall'1.07.2017), per un importo complessivo contrattuale di € 3.490.244,10, Iva esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 79.002,21;
- in data 30.01.2015, ns. prot. n. 906/2015, è stato stipulato, tra l'Istituto e l'impresa aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

- con deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 26.06.2015, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta avente ad oggetto i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, a favore dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei, 220, per un importo complessivo offerto di € 126.636,00 al netto di contributi previdenziali e Iva;
- in data 12.08.2015, ns. prot. n.7801/2015 è stato stipulato, tra l'Istituto e lo Studio aggiudicatario, il relativo contratto d'appalto;
- in data 18.01.2017 è avvenuta da parte della Direzione Lavori la consegna dei lavori che, considerata anche l'intervenuta sospensione per avverse condizioni metereologiche, avrebbero dovuto terminare in data 11.04.2018;
- con nota acquisita al ns. prot. n. 4438 del 19.03.2018, l'impresa Apleona HSG S.p.A. ha esplicitato le riserve iscritte in data 07.03.2018 nel Verbale di ripresa lavori, per un totale di € 1.817.785,65, chiedendo, altresì, il riconoscimento della protrazione dei tempi contrattuali per 14 mesi, quindi, con nuova scadenza contrattuale al 15 giugno 2019.

ATTESO che con nota acquisita al ns. prot. n. 15538 del 29.10.2018, l'ing. Claudio Pongolini ha richiesto, in relazione all'attività di Direzione lavori di cui allo stipulato contratto ns. prot. n. 7801/2015, il riconoscimento di maggiori oneri derivanti dall'allungamento dei tempi contrattuali per la realizzazione dell'opera, quantificati in € 58.200,00, con riferimento al periodo compreso tra febbraio 2018 e ottobre 2018.

RICORDATA la DDG n. 179 del 12.04.2019, con la quale è stato affidato, all'ing. Manuel Cattani, con Studio in Venezia, Corte s. Zorzi, San Marco, l'incarico di supporto tecnico al RUP, arch. Marco Bartoli, consistente in apposita consulenza ai fini della redazione di una relazione tecnica preventiva atta a consentire all'Istituto, a sua tutela, di valutare la posizione da tenere nei confronti delle richieste economiche avanzate dall'ing. Claudio Pongolini in qualità di direttore dei lavori, con la sopramenzionata nota prot. n.15538/2018.

DATO ATTO che con nota acquisita al ns. prot. n. 5927 del 02.05.2019, l'ing. Claudio Pongolini ha richiesto, sempre in relazione all'attività di Direzione lavori di cui allo stipulato contratto ns. prot. n. 7801/2015 il riconoscimento di maggiori oneri per il periodo compreso tra ottobre 2018 e febbraio 2019, per un ulteriore importo di € 40.800,00.

DATO ATTO altresì che con DDG n. 634/2019, l'Istituto ha autorizzato il riconoscimento, per le motivazioni ivi esposte in premessa, allo Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, della somma di € 48.560,00 per i maggiori oneri espletati nel periodo compreso tra febbraio 2018 e febbraio 2019, a tacitazione delle richieste pervenute con le citate note acquisite ns. prot. 15538 del 29.10.2018 e ns. prot. n. 5927 del 02.05.2019.

PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento è stata, altresì, autorizzata la stipula del contratto integrativo del contratto principale di appalto, concluso in data 12.08.2015, ns. prot. n.7801/2015, tra l'Istituto e lo Studio stesso.

RICHIAMATE le seguenti note dell'ing. Claudio Pongolini dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, trasmesse dal medesimo in qualità di direttore dei lavori, nelle quali si riportano i contenuti delle relazioni dallo stesso presentate:

- nota acquisita al ns. prot. n 2405 del 04.03.2020, nella quale il medesimo, in qualità di direttore dei lavori, ha presentato richiesta per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi nel periodo compreso tra marzo 2019 e febbraio 2020 con un allungamento dei tempi per l'attività di Direzione Lavori di ulteriori

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

dodici mesi e quantificati in € 109.800,00, per le seguenti motivazioni:

*“la Direzione Lavori segnala che i lavori a valle dell’accordo transattivo non hanno avuto un corso regolare e non sono state rispettate le scadenze previste per cause non dipendenti dalla Direzione Lavori nonostante l’intensa attività svolta dalla stessa al fine di far rispettare gli impegni contrattuali.*

*La situazione produttiva del cantiere ha quindi registrato ulteriori slittamenti ad oggi consuntivabili con riferimento al cronoprogramma di contratto allegato all’atto transattivo. Tali slittamenti sono meglio esplicitati nei diversi Ordini di servizio trasmessi dalla Direzione Lavori all’Appaltatore e nei numerosi verbali di constatazione dei lavori redatti dalla direzione lavori a cadenza quasi mensile a partire dal 28/03/2019.*

*A causa di quanto sopra esposto la Direzione Lavori ha dovuto svolgere una intensa attività di controllo, verifica, sopralluoghi e accertamenti suppletivi rispetto ai tempi contrattuali assunti dall’Impresa.*

*Tale attività è sicuramente eccedente la normale attività di Direzione Lavori. Ciò nonostante l’Appaltatore ad oggi pur avendo sostanzialmente ultimato i lavori alla data del 18/02/2020 non ha ancora provveduto a completare la trasmissione degli elaborati e ad eseguire le lavorazioni ancora mancanti, ignorando le richieste ed i ripetuti solleciti della direzione lavori.*

*Con comunicazione prot. 0014655 del 31/12/2019 il RUP, esaminati i verbali di consistenza emessi dalla Direzione Lavori in data 18/12/2019 e 20/12/2019 redatti ai sensi dell’art.136 comma 4 del D. Lgs 163/2006, ha richiesto al Direttore dei Lavori di assegnare un nuovo termine per la ultimazione dei lavori non superiore al 14/02/2020. In seguito a ciò l’anomalo andamento si è protratto da marzo 2019 fino a febbraio 2020 e ciò ha comportato un ulteriore impegno suppletivo della Direzione Lavori al di fuori delle previsioni contrattuali”;*

- nota acquisita al ns. prot. n. 10694 del 26.11.2020, nella quale l’ing. Pongolini rinnova la richiesta dei maggiori oneri per l’importo di € 109.800,00, considerate anche le difficoltà dello Studio a fornire ulteriori prestazioni tecniche a causa della eccessiva esposizione finanziaria conseguente al notevole allungamento dell’appalto ed ai costi sostenuti;
- nota acquisita al ns. prot. n. 10695 del 26.11.2020, nella quale, l’ingegnere richiede il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per l’anomalo andamento dei lavori dovuti sia ai ritardi delle lavorazioni da parte dell’Impresa nel periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020, che agli adempimenti effettuati a seguito dell’emergenza epidemiologica e quantificati in € 21.000,00, per le seguenti motivazioni:

*“Come noto in data 18/02/2020 si è proceduto, in contraddittorio con l’Appaltatore ed in presenza del Responsabile Unico del Procedimento, ad effettuare gli accertamenti e le verifiche dei lavori in Appalto finalizzato a constatare la fine dei lavori.*

*A seguito dei rilievi, verifiche ed accertamenti, visto anche il verbale dello stato di consistenza redatto in data 18/02/2020 il Direttore dei Lavori ha emesso in data 16/03/2020 il certificato di ultimazione dei lavori (ai sensi dell’art. 199, del regolamento approvato con d.p.r. 05/10/2010, n. 207) con il quale ha certificato che i lavori in oggetto potevano considerarsi ultimati alla data del 18 febbraio 2020 con un ritardo di 340 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del 15/03/2019 prevista nell’Atto Transattivo deliberato con DDG n. 531 in data 03/10/2018 e ha assegnato un tempo di esecuzione per lavorazioni di piccola entità da completare e difetti da eliminare di 45 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 18/02/2020 e pertanto ne ha prescritto il completamento entro il 03/04/2020.*

*Come ormai noto, durante tale periodo è stato emesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

*che ha disposto la chiusura dei cantieri in tutto il territorio Nazionale. A seguito di ciò sono stati presi i seguenti provvedimenti su richiesta del RUP:*

- ✓ *In data 24/03/2020 il Direttore dei Lavori, sentito il parere del RUP, ha disposto l'immediata sospensione dei lavori a decorrere del 23/03/2020 fino alla data del 03/04/2020;*
- ✓ *In data 03/04/2020 con Ordine di Servizio n. 19 il Direttore dei Lavori ha prorogato la sospensione dei lavori a decorrere dal 03/04/2020 alla data del 13/04/2020 come sancito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 Aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri decreta l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020;*
- ✓ *In data 14/04/2020 con Ordine di Servizio n. 20 il Direttore dei Lavori ha prorogato la sospensione dei lavori a decorrere dal 14/04/2020 alla data del 03/05/2020 come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" la cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;*
- ✓ *In data 29/04/2020 il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha trasmesso all'Appaltatore l'Aggiornamento del Piano Sicurezza e Coordinamento - Protocollo Anti Covid-19 rev.00 finalizzato alla ripresa dei lavori;*
- ✓ *In data 25/05/2020 il Direttore dei Lavori, preso atto delle misure anti contagio messe in opera dall'Appaltatore ha disposto la ripresa dei Lavori a decorrere dal 26/05/2020 in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza legate all'emergenza COVID-19; il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha trasmesso inoltre l'Aggiornamento Piano Sicurezza e Coordinamento - Protocollo Anti Covid-19 rev.01".*

PRESO ATTO delle suddette richieste di maggiori oneri quantificati, complessivamente, in € 130.800,00 il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene opportuno sia redatta un'apposita relazione tecnica preventiva indipendente che, previa valutazione di tutti gli elementi tecnico contrattuali che hanno interessato l'andamento dei lavori, sia atta a consentire all'Istituto, a sua tutela, di valutare la posizione da tenere nei confronti delle richieste economiche avanzate dalla Direzione Lavori.

VISTO l'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 ("di seguito anche "Codice"), ai sensi del quale *"le prestazioni relative (...omissis...) agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici della stazione appaltante o dagli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, anche dai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, ovvero dai prestatori di servizi di ingegneria e architettura, dalle società di professionisti o società di ingegneria, o da raggruppamenti o consorzi degli stessi."*

DATO ATTO che il personale del Servizio Tecnico possiede le competenze specialistiche necessarie all'espletamento del servizio sopra descritto ma è, in ogni caso, impegnato nello svolgimento di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione aziendale dei lavori, ed inoltre è opportuna una valutazione esterna in grado di valutare con imparzialità.

RITENUTO, pertanto, dal RUP, necessario affidare il servizio di cui trattasi ad un soggetto esterno all'Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di carattere

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

tecnico e dotato di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'[articolo 24](#) del Codice.

TENUTO CONTO che il RUP, ritiene che l'importo presunto per l'esecuzione delle suddette prestazioni sia inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell'art. 31, comma 8, prima parte, del D. Lgs. n. 50/2016, gli incarichi a supporto dell'attività del RUP, se d'importo inferiore a tale soglia, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della [Legge n. 120/2020](#), in deroga all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge sopra citata, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procede all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto.

RITENUTO, dal RUP, opportuno affidare, all'ing. Manuel Cattani con Studio in Venezia, Corte s. Zorzi, San Marco, l'incarico di supporto tecnico al RUP consistente in apposita consulenza ai fini della redazione di una relazione tecnica preventiva atta a consentire all'Istituto, a sua tutela, di valutare la posizione da tenere nei confronti delle richieste economiche avanzate dalla Direzione Lavori, tenuto conto delle specifiche competenze di carattere tecnico e dell'elevata competenza professionale del professionista, attestate dai pregressi positivi rapporti intercorsi con l'Istituto a seguito dell'incarico affidatogli in qualità di supporto al RUP con la sopra citata DDG n. 179/2019, per l'espletamento di un servizio avente un oggetto analogo al servizio di cui trattasi.

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta del Servizio, con nota acquisita al ns. prot. n. 10898/2020, il professionista ha presentato un'offerta d'importo pari a € 4.350,00 contributi previdenziali al 4% esclusi, Iva al 22% esclusa, così dettagliata:

- Studio dei documenti forniti da Stazione Appaltante e Direzione Lavori € 1.350,00;
- Incontri con il RUP, con il DL ed il Collaudatore (6 incontri): € 1.200,00;
- Relazione conclusiva: € 1.800,00.

DATO ATTO che, in ragione dell'importo del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all'affidamento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

PRESO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 11357 del 17.12.2020, Inarcassa ha trasmesso allo scrivente Servizio, a mezzo pec, il certificato di regolarità contributiva del l'ing. Cattani.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto, pari a € 4.350,00 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% esclusi, corrispondente a € 5.519,28

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020348 /TEC /2008/AI-VERONA N.SED.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, all'ing. Manuel Cattani, con Studio in Venezia, Corte s. Zorzi, San Marco, l'incarico di supporto tecnico al RUP, consistente in apposita consulenza ai fini della redazione di una relazione tecnica preventiva atta a consentire all'Istituto, a sua tutela, di valutare la posizione da tenere nei confronti delle richieste economiche avanzate dall'ing. Claudio Pongolini, dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede in con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei, 220 trasmesse, a mezzo pec, all'Istituto ed acquisite al ns. prot. n 2405 del 04.03.2020, n. 10694 e n.10695 del 26.11.2020;
2. di dare atto che per l'espletamento del suddetto incarico, il professionista ha richiesto un corrispettivo pari a € 4.350,00 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% esclusi, come da offerta acquisita al ns. prot. n. 10898/2020;
3. di dare atto, altresì, che, in ragione dell'importo del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all'affidamento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che la prestazione sarà affidata all'ing. Cattani, con apposita lettera contratto, nella quale saranno definite le condizioni e le modalità di espletamento della medesima;
4. di prendere atto che la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto, pari a € 5.519,28 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 10020348 /TEC /2008/AI-VERONA N.SED.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC- Servizio Tecnico che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto dell'Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015.

## **D E L I B E R A**

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, all'ing. Manuel Cattani, con Studio in Venezia, Corte s. Zorzi, San Marco, l'incarico di supporto tecnico al RUP, consistente in apposita consulenza ai fini della redazione di una relazione tecnica preventiva atta a consentire all'Istituto, a sua tutela, di valutare la posizione da tenere nei confronti delle richieste economiche avanzate dall'ing. Claudio Pongolini, dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede in con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei, 220 trasmesse, a mezzo pec, all'Istituto ed acquisite al ns. prot. n 2405 del 04.03.2020, n. 10694 e n.10695 del 26.11.2020;
2. di dare atto che per l'espletamento del suddetto incarico, il professionista ha richiesto un corrispettivo pari a € 4.350,00 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% esclusi, come da offerta acquisita al ns. prot. n. 10898/2020;
3. di dare atto, altresì, che, in ragione dell'importo del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all'affidamento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che la prestazione sarà affidata all'ing. Cattani, con apposita lettera contratto, nella quale saranno definite le condizioni e le modalità di espletamento della medesima;
4. di prendere atto che la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto, pari a € 5.5.19,28 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 10020348 /TEC /2008/AI-VERONA N.SED.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo  
dott. Luigi Antonioli

Il Direttore sanitario  
dott.ssa Gioia Capelli

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

- |                    |                                     |    |                             |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| Comporta spesa     | <input checked="" type="checkbox"/> | su | Finanziamento istituzionale | <input type="checkbox"/>            |
|                    |                                     |    | Finanziamento vincolato     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                    |                                     |    | Altri finanziamenti         | <input type="checkbox"/>            |
| Non comporta spesa | <input type="checkbox"/>            |    |                             |                                     |

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

---

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 480 del 22/12/2020**

**OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Verona. Delibera a contrarre e contestuale affidamento, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, all'ing. Manuel Cattani, dell'incarico di supporto tecnico al RUP. CUP [B97B11000010006]; CIG [ZE12FD4351].**

Publicata dal 22/12/2020 al 06/01/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fagan Valeria

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico*

*dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa*

*Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria*

*Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale*

*Fagan Valeria - - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*