



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

**N. 76 del 25/02/2026**

**OGGETTO: Approvazione della modifica del contratto d'appalto prot. IZSVe n. 10351/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.lgs. n. 36/2023. CIG: B85E8B6811.**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

### **LEGNARO (PD)**

#### **D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E D E L L A S C S T - S E R V I Z I O T E C N I C O**

**OGGETTO: Approvazione della modifica del contratto d'appalto prot. IZSve n. 10351/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.lgs. n. 36/2023. CIG: B85E8B6811.**

Si sottopone al Direttore della SCST - Servizio Tecnico, dott. Stefano Affolati, la seguente relazione del Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche e Responsabile unico del progetto (di seguito anche "RUP"), ing. Corrado Benetollo.

Facendo seguito all'affidamento disposto con DD n. 239/2025, in data 25.09.2025 è stato stipulato con il p.i. Raffaele Berto, con sede legale in Via Perlasca n. 22, Maserà di Padova (PD), P.IVA 04559020286, il contratto prot. IZSve n. 10351/2025, avente ad oggetto il servizio di progettazione, realizzazione e installazione di un impianto elettrico/automazione e di una struttura di sicurezza a servizio del miscelatore Silverson, presso il piano terra dell'edificio F, nella sede centrale dell'IZSve (di seguito anche "Istituto").

Come previsto nel contratto, il pagamento del corrispettivo (pari a € 7.980,80 IVA esclusa) è subordinato all'esito positivo del collaudo definitivo, da effettuare per mezzo di una ditta specializzata all'uopo incaricata dall'Istituto.

Con nota del 15.01.2026, agli atti dello scrivente Servizio, la ditta Moor srl, incaricata del collaudo definitivo e del rilascio della certificazione ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, ha comunicato al Direttore dell'esecuzione del contratto, p.i. Alessandro Panizzolo, la necessità di modificare e implementare i dispositivi di sicurezza della struttura perimetrale del macchinario.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Con nota del 05.02.2026 il p.i. Raffaele Berto ha richiesto un corrispettivo di € 2.411,80 IVA esclusa, per la progettazione, realizzazione e installazione di quanto necessario all'esito positivo del collaudo definitivo e all'ottenimento della certificazione.

Si ritengono sussistenti le condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, purché l'aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore iniziale del contratto.

La modifica in oggetto rientra tra le variazioni per le quali l'art. 120, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la pubblicazione di un avviso in ambito nazionale.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore della SCST - Servizio Tecnico quanto segue:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto prot. IZSVe n. 10351/2025, stipulato con l'operatore economico p.i. Raffaele Berto, con sede legale in Via Perlasca n. 22, Maserà di Padova (PD), P.IVA 04559020286;
2. di dare atto che la modifica del contratto consiste nell'esecuzione di prestazioni supplementari necessarie all'esito positivo del collaudo definitivo e all'ottenimento della certificazione del miscelatore Silverson presente al piano terra dell'edificio F, nella sede centrale dell'IZSVe;
3. di dare atto che la modifica contrattuale comporta una spesa aggiuntiva di € 2.411,80 IVA esclusa, pari a € 2.942,40 con IVA al 22% inclusa e comporta un incremento dei tempi di ultimazione dell'appalto pari a 60 giorni naturali e consecutivi;
4. di dare atto che la modifica in oggetto sarà pubblicata in ambito nazionale come previsto dall'art. 120, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che:
  - in base alle DDG n. 27/2023 e DDG n. 50/2023, le funzioni di RUP, Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, sono svolte dall'ing. Corrado Benetollo, Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche;
  - collaboratore del RUP e referente per l'istruttoria è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, collaboratore amministrativo presso la SCST – Servizio Tecnico;
  - Direttore dell'esecuzione del contratto è il p.i. Alessandro Panizzolo, assistente tecnico presso la SCST – Servizio Tecnico;
6. di destinare, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, una quota pari al 2% dell'importo della modifica (al netto dell'IVA), pari a € 48,23, per gli incentivi alle funzioni tecniche, da distribuire tra il personale che ha svolto tali funzioni secondo i criteri di ripartizione che saranno previsti nel Regolamento dell'Istituto, attualmente in fase di aggiornamento;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

7. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, alla voce di budget10020060 /TEC /2025-UT12-MAN STR.

### **IL DIRETTORE DELLA SCST - SERVIZIO TECNICO**

VISTA la delega di funzioni prot. IZSve n. 537/2023 del Direttore Generale al dott. Stefano Affolati per l'acquisto di beni, servizi e lavori per la SCST - Servizio Tecnico.

VISTE le DDG n. 27/2023 e DDG n. 50/2023, con le quali l'ing. Corrado Benetollo è stato nominato, a partire dal 01.01.2023, Responsabile unico del procedimento per gli appalti di lavori, beni e servizi afferenti alla SCST - Servizio Tecnico.

ESAMINATA la proposta di determinazione dell'ing. Corrado Benetollo.

PRESO ATTO dell'attestazione allegata al presente provvedimento, con la quale l'ing. Corrado Benetollo dichiara la regolarità della proposta in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile del progetto e il Direttore della SCST - Servizio Tecnico dichiarano, ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto prot. IZSve n. 10351/2025, stipulato con l'operatore economico p.i. Raffaele Berto, con sede legale in Via Perlasca n. 22, Maserà di Padova (PD), P.IVA 04559020286;
2. di dare atto che la modifica del contratto consiste nell'esecuzione di prestazioni supplementari necessarie all'esito positivo del collaudo definitivo e all'ottenimento della certificazione del miscelatore Silverson presente al piano terra dell'edificio F, nella sede centrale dell'IZSve;
3. di dare atto che la modifica contrattuale comporta una spesa aggiuntiva di € 2.411,80 IVA esclusa, pari a € 2.942,40 con IVA al 22% inclusa e comporta un incremento dei tempi di ultimazione dell'appalto pari a 60 giorni naturali e consecutivi;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

4. di dare atto che la modifica in oggetto sarà pubblicata in ambito nazionale come previsto dall'art. 120, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che:
  - in base alle DDG n. 27/2023 e DDG n. 50/2023, le funzioni di RUP, Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, sono svolte dall'ing. Corrado Benetollo, Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche;
  - collaboratore del RUP e referente per l'istruttoria è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, collaboratore amministrativo presso la SCST – Servizio Tecnico;
  - Direttore dell'esecuzione del contratto è il p.i. Alessandro Panizzolo, assistente tecnico presso la SCST – Servizio Tecnico;
6. di destinare, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, una quota pari al 2% dell'importo della modifica (al netto dell'IVA), pari a € 48,23, per gli incentivi alle funzioni tecniche, da distribuire tra il personale che ha svolto tali funzioni secondo i criteri di ripartizione che saranno previsti nel Regolamento dell'Istituto, attualmente in fase di aggiornamento;
7. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, alla voce di budget10020060 /TEC /2025-UT12-MAN STR.

Il Direttore  
SCST – Servizio Tecnico  
dott. Stefano Affolati

## ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile del procedimento proponente, ing. Corrado Benetollo, attesta la regolarità della proposta di determinazione presentata, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	su	Finanziamento istituzionale	<input checked="" type="checkbox"/>
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Stefano Affolati

---

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

N. 76            del 25/02/2026

**OGGETTO: Approvazione della modifica del contratto d'appalto prot. IZSVe n. 10351/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.lgs. n. 36/2023. CIG: B85E8B6811.**

Pubblicata dal 25/02/2026 al 12/03/2026

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Benedetta Mazzucato

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Ing. Corrado Benetollo - Servizio Tecnico*

*dott. Stefano Affolati - Servizio Tecnico*

*Benedetta Mazzucato - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*