



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 203 del 05/06/2018

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., di intervento integrativo trattamento antipolvere soffitti laboratori BLS3. CIG [Z4D23C887A]. Estensione dell'incarico avente ad oggetto i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori al Direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli. CIG: [60397374A4] CUP: [B28E13000010006]



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., di intervento integrativo trattamento antipolvere soffitti laboratori BLS3. CIG [Z4D23C887A]. Estensione dell'incarico avente ad oggetto i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori al Direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli. CIG: [60397374A4] CUP: [B28E13000010006]

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e nell'elenco annuale 2013, approvati con DCA n. 10 del 19.12.2012, esecutiva, era previsto l'intervento denominato "Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica", presso la Sede centrale dell'Istituto, per un importo complessivo dell'opera pari ad € 6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da Decreto del Ministero della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto "Programma degli investimenti, ex articolo 20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.9.2011).

CONSIDERATO che tale intervento è stato confermato nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2014, approvati con DCA n. 15 del 18.12.2013, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2015, approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014, nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2016, approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, nonché, da ultimo, nel programma triennale dei lavori pubblici 2018- 2020 e nell'elenco annuale 2018, adottati con DDG n. 490 del 18.10.2017 e approvati con D.C.A. n. 21 del 27.12.2017, esecutive.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RICHIAMATA la DDG n. 475 del 13.10.2014 con cui è stata aggiudicata all'ATI costituita tra l'impresa Ranzato Impianti s.r.l. -capogruppo mandataria- con attuale sede legale in Padova, via Germania n. 34 e l'impresa Atheste Costruzioni s.r.l. -mandante-, la procedura di gara avente ad oggetto *“la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale, presso la sede di Legnaro (PD)”*, per un importo complessivo contrattuale di € 4.290.735,83 Iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 135.681,85; il contratto d'appalto tra l'Istituto e l'ATI aggiudicataria è stato perfezionato in data 08.01.2015.

VISTA la DDG n. 338 del 26.06.2015, con la quale è stato disposto l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale, a favore del RTI arch. Rizzoli Marco (capogruppo) – Studio Enarco S.r.l., ing. Giannoni Riccardo, Perito industriale Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del capogruppo mandatario in Bologna, per un importo complessivo di € 199.927,35 Iva e contributi previdenziali compresi; il contratto d'appalto tra l'Istituto ed il suddetto RTI aggiudicatario è stato perfezionato in data 11.08.2015.

VISTA, altresì, la DDG n. 409 del 16.09.2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale”*, trasmesso dall'impresa Ranzato Impianti s.r.l. con nota inviata all'Istituto a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 7770 del 12.9.2016.

RICORDATA la nota ns. prot n. 7624 del 02.09.2016 con la quale è stato nominato l'ufficio di direzione dei lavori ed è stata assegnata la funzione di direttore dei lavori all'arch. Marco Rizzoli, che ha provveduto alla consegna dei lavori.

PRESO ATTO che con DDG n. 368 del 31.07.2017, per le motivazioni ivi espresse nelle premesse, è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 (PV1), redatta dal direttore dei lavori arch. Marco Rizzoli e trasmessa all'Istituto con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 7692 del 12.07.2017, a seguito della quale (come si evince, altresì, dall'atto di sottomissione perfezionato in data 08.08.2017 ns. prot. n. 8760):

- l'importo dei lavori, è stato incrementato di € 826.651,12, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00, per un importo complessivo di € 841.651,12; l'importo contrattuale è pari a € 5.132.386,95;
- il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dal contratto in 370 giorni, è stato prorogato di 85 (ottantacinque) giorni, posticipando la fine dei lavori al giorno 09.02.2018;
- la spesa complessiva, derivante dal citato provvedimento, ha determinato un incremento di € 500.000,00 dell'importo complessivo dell'opera pari a € 6.000.000,00, per un ammontare totale della spesa pari a € 6.500.000,00.

DATO ATTO che con DDG n. 56 del 31.01.2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 (PV2), redatta dal direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli e trasmessa all'Istituto con note inviate a mezzo PEC ed acquisite al ns. prot. n. 14238 del 27.12.2017 e n. 1042 del 25.01.2018 a seguito della quale (come si evince, altresì, dall'atto di sottomissione perfezionato in data 09.02.2018 ns. prot. n. 2033):

- l'importo delle opere edili è stato ridotto di € 238,09 con oneri della sicurezza rimasti invariati; l'importo contrattuale è pari a € 5.132.148,86;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato di ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, posticipando la fine dei lavori al giorno 01.03.2018.

DATO ATTO, altresì, che con DDG n. 105 del 27.02.2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, è stata approvata la Perizia di Variante n. 3 (PV3), redatta dal direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli, trasmessa all'Istituto con nota inviata a mezzo pec ed acquisita al ns. prot. n. 2425 del 16.02.2018, a seguito della quale (come si evince, altresì, dall'atto di sottomissione perfezionato in data 28.02.2018 ns. prot. n. 3099):

- sono stati mantenuti gli stessi prezzi e condizioni del contratto principale senza variazione dell'importo contrattuale che, pertanto, risulta quello della Perizia di Variante n. 2 ed il Quadro Economico generale è rimasto invariato rispetto al Quadro Economico aggiornato a seguito di approvazione della PV2;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante, il termine per la loro ultimazione è stato prorogato di ulteriori 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, posticipando la fine dei lavori al giorno 15.05.2018.

RICORDATO che il direttore dei lavori, a seguito di precedente ordine di sospensione dei lavori per giorni 6 (sei), in data 09.03.2018 ha ordinato la ripresa dei lavori, conteggiando nell'ordine di ripristino dell'attività i 6 (sei) giorni di sospensione e posticipando, di conseguenza, il termine di fine lavori al giorno 21.05.2018.

VISTA la DDG n. 292 del 21.05.2018, con la quale, per le motivazioni ivi esposte, è stata autorizzata la proroga del termine di ultimazione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo asse centrale presso la sede di ulteriori giorni 45 (quarantacinque), prendendo atto che per effetto di tale proroga, il termine contrattuale è posticipato dal giorno 21.05.2018 al giorno 05.07.2018.

DATO ATTO che, per garantire la protezione degli impianti presenti presso i laboratori BLS3 della nuova opera, il direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli, ha verificato la necessità di un intervento di trattamento antipolvere dei soffitti dei suddetti locali, da effettuarsi entro breve termine ed il RUP, arch. Marco Bartoli, ha valutato positivamente tale prestazione aggiuntiva.

CONSTATATO che, in applicazione dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, per tale servizio non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale.

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l'assenza del metaprodotto di riferimento all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non trattandosi di lavori di manutenzione.

TENUTO CONTO che l'importo presunto per la realizzazione del suddetto intervento è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per affidamenti d'importo inferiore a tale soglia, la stazione appaltante può procedere con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può*

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

RITENUTO, quindi, di interpellare, per l'esecuzione delle opere di cui trattasi la ditta Atheste Costruzioni s.r.l. , quale impresa costitutiva dell'ATI aggiudicataria, e, pertanto, in grado di eseguire l'intervento aggiuntivo richiesto nei tempi e secondo le necessità, anche nel rispetto delle esigenze di sicurezza all'interno del cantiere in corso; avendo inoltre, l'Istituto maturato un elevato grado di soddisfazione a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con la ditta stessa.

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta suindicata, ha presentato al RUP ed al direttore dei lavori, con nota trasmessa all'Istituto a mezzo PEC, acquisita al nostro prot. n. 8364 del 24.05.2018 , il seguente preventivo:

- trattamento antipolvere soffitti laboratori BLS3 nuovo asse centrale: € 6.480,00 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 10% esclusa.

DATO ATTO che il RUP ha richiesto all'arch. Marco Rizzoli di esprimere il proprio parere di congruità sul preventivo presentato dall'impresa e di presentare contestualmente la propria offerta economica per l'estensione dell'incarico ai nuovi interventi da affidare.

VISTA la nota pervenuta al Servizio, a mezzo e-mail, in data 04.06.2018, con la quale il Direttore dei lavori ha dichiarato la congruità dell'offerta, in quanto i prezzi proposti sono conformi a quelli di mercato ed ha richiesto un compenso di € 748,51, contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% esclusi, con sconto del 40% sulla parcella calcolata in base alle tariffe professionali.

TENUTO CONTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta Atheste Costruzioni s.r.l., mediante acquisizione di DURC regolare e valido fino al 30.06.2018.

PRESO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva dell'arch. Rizzoli, mediante acquisizione di apposito certificato da Inarcassa, agli atti del Servizio.

CONSIDERATO che l'intervento in parola sarà affidato alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., con apposita lettera contratto nella quale saranno indicati:

- termini di esecuzione: giorni dieci, decorrenti dal ricevimento dell'affidamento;
- penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi in oggetto, pari a € 7.128,00 comprensiva di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e di Iva al 10% inclusa, e quella per l'esecuzione dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da parte dell'arch. Marco Rizzoli pari a € 949,71, contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020320/TEC/ 2010 UT06 ASSE CENTRALE.

ATTESO che il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto sopra esposto, ritiene sussistano i presupposti per l'affidamento diretto del servizio di cui trattasi, comprendente l'attività sopraccitata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., con sede legale in Este (PD), via Principe Amedeo, n. 45, dell'intervento integrativo di trattamento antipolvere soffitti dei laboratori BLS3 del nuovo asse centrale presso la Sede, a fronte di una spesa pari a € 6.480,00, comprensiva di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, Iva al 10% esclusa, come si evince dall'offerta trasmessa all'Istituto, a mezzo PEC, con nota acquisita al nostro prot. n. 8364 del 24.05.2018, sulla quale il direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli, ha espresso parere di congruità;
2. di dare atto che il suddetto intervento sarà affidato alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., con apposita lettera contratto nella quale saranno indicati:
 - termini di esecuzione: giorni dieci, decorrenti dal ricevimento dell'affidamento;
 - penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
3. di procedere, a favore del Direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli, con studio in Bologna, via Zaccherini Alvisi, n. 3, all'estensione dell'incarico avente ad oggetto i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che gli sono stati affidati con DDG n. 338 del 26.06.2015, a fronte di un

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

importo di € 748,51, contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% esclusi come da offerta pervenuta al Servizio, a mezzo e-mail, in data 04.06.2018;

4. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 7.128,00 comprensiva di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e di Iva al 10% inclusa, e quella per l'esecuzione dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da parte dell'arch. Marco Rizzoli pari a € 949,71, contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020320/TEC/ 2010 UT06 ASSE CENTRALE;
5. di individuare quale referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, quale referente amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 203 del 05/06/2018

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., di intervento integrativo trattamento antipolvere soffitti laboratori BLS3. CIG [Z4D23C887A]. Estensione dell'incarico avente ad oggetto i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori al Direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli. CIG: [60397374A4] CUP: [B28E13000010006]

Publicata dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
Angela Fontanella - Gestione Atti