



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 73 del 22/02/2019

OGGETTO: Sede. Edificio asse centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, di interventi migliorativi integrativi, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG [Z622742F72] CUP [B28E13000010006]

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Sede. Edificio asse centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, di interventi migliorativi integrativi, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG [Z622742F72] CUP [B28E13000010006]

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013- 2015 e nell'elenco annuale 2013, approvati con DCA n. 10 del 19.12.2012, esecutiva, è stato previsto l'intervento denominato "Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Riferenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica", presso la Sede centrale dell'Istituto, per un importo complessivo dell'opera pari ad € 6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da Decreto del Ministero della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto "Programma degli investimenti, ex articolo 20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.9.2011).

CONSIDERATO che tale intervento è stato confermato nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2014, approvati con DCA n. 15 del 18.12.2013, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2015 approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014, nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2016, approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, esecutive, nonché, da ultimo, nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e nell'elenco annuale 2018, adottati con DDG n. 490 del 18.10.2017 e approvati con D.C.A. n. 21 del 27.12.2017, per l'importo complessivo aggiornato a € 6.500.000,00 (n. Progetto 45).

VISTA la DDG n. 508 del 18.09.2018 con la quale sono stati integrati ed aggiornati il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2018. Con il medesimo provvedimento, il finanziamento per il completamento dell'opera di cui al punto precedente, è stato incrementato da € 6.500.000,00 ad € 6.700.000,00.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RICHIAMATA la DDG n. 475 del 13.10.2014 con cui è stata aggiudicata all'ATI costituita tra l'impresa Ranzato Impianti s.r.l. -capogruppo mandataria- con sede legale in Padova, via Germania n. 34 e l'impresa Atheste Costruzioni s.r.l. -mandante-, la procedura di gara avente ad oggetto *“la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale, presso la sede di Legnaro (PD)”*, per un importo complessivo contrattuale di € 4.290.735,83 Iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 135.681,85.

RICORDATO che in data 08.01.2015 è stato perfezionato il contratto d'appalto tra l'Istituto e l'ATI aggiudicataria.

VISTA, altresì, la DDG n. 338 del 26.06.2015, con la quale è stato disposto l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale a favore del RTI arch. Rizzoli Marco (capogruppo) – Studio Enarco S.r.l., ing. Giannoni Riccardo, Perito industriale Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del capogruppo mandatario in Bologna, per un importo complessivo di € 199.927,35, Iva e contributi previdenziali compresi.

RICORDATO, altresì, che in data 11.08.2015 è stato perfezionato il contratto d'appalto prot. n. 7784, tra l'Istituto ed il suddetto RTI aggiudicatario.

VISTA la DDG n. 409 del 16.09.2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale”*, trasmesso dall'impresa Ranzato Impianti s.r.l. con nota inviata all'Istituto a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 7770 del 12.9.2016.

RICORDATA la nota ns. prot n. 7624 del 02.09.2016 con la quale è stato nominato l'ufficio direzione lavori ed è stata assegnata la funzione di direttore dei lavori all'arch. Marco Rizzoli.

PRESO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28.09.2016, come si evince dal verbale di consegna, agli atti del Servizio.

VISTO il conto finale dei lavori redatto in data 30.01.2019, con il quale il direttore dei lavori ha preso atto che l'appaltatore ha terminato le prove funzionali dell'opera con esito positivo in data 28.01.2019 ed ha eseguito le opere complementari finali, affidate con DDG n. 693 del 28.12.2018.

TENUTO CONTO che, in attesa del collaudo finale dell'opera che comporterà la consegna definitiva della medesima, il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene opportuno provvedere, entro breve termine, alla realizzazione di alcuni ulteriori interventi migliorativi integrativi di piccola entità, non previsti nel progetto ma comunque necessari per il completamento dell'opera, di seguito elencati:

1. basamento in calcestruzzo per consentire la posa della nuova segnaletica;
2. punto luce su lato destro del cancello carraio di ingresso ai nuovi laboratori.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSTATATO, in applicazione dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, per il lavoro da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip SpA o dalla Centrale di committenza regionale.

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l'assenza del metaprodotto di riferimento all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica, non trattandosi di lavori di manutenzione.

TENUTO CONTO che il RUP ritiene che l'importo presunto per la realizzazione dei suddetti interventi integrativi sia inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa e che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per affidamenti d'importo inferiore a tale soglia, la stazione appaltante può procedere con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

RITENUTO, quindi, di interpellare, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, la ditta Atheste Costruzioni s.r.l., quale impresa costitutiva dell'ATI aggiudicataria, e, pertanto, in grado di eseguire gli interventi integrativi richiesti, nei tempi e secondo le necessità, anche nel rispetto delle esigenze di sicurezza ed avendo, inoltre, l'Istituto maturato un elevato grado di soddisfazione a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con la ditta medesima.

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta suindicata, ha presentato al RUP, con note trasmesse all'Istituto a mezzo PEC, acquisite al nostro prot. n. 2457 e prot. n. 2459 del 19.02.2019 i seguenti preventivi:

1. basamento in calcestruzzo per consentire la posa della nuova segnaletica: € 1.500,00 Iva al 10% esclusa;
2. punto luce su lato destro del cancello carraio di ingresso ai nuovi laboratori: € 2.170,00 Iva al 10% esclusa.

RITENUTE dal RUP le offerte congrue, in quanto in linea con i prezzi di mercato e con quelli risultanti da precedenti confronti concorrenziali per lavori analoghi.

TENUTO CONTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta Atheste Costruzioni s.r.l., mediante acquisizione di DURC regolare e valido fino 27.02.2019.

CONSIDERATO che l'intervento in parola sarà affidato alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., con apposita lettera contratto nella quale saranno indicati:

- termini di esecuzione: giorni 15 decorrenti dal ricevimento della lettera di affidamento;
- penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- pagamento: a saldo, a seguito di attestazione del RUP, di corretta esecuzione dei singoli interventi.

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti pari a complessivi € 3.670,00, Iva al 10% esclusa, corrispondente a € 4.037,00, Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2012-AI-ASSE CENTR

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., con sede legale in Este (PD), via Principe Amedeo, n. 45, di interventi migliorativi integrativi da realizzare presso l'Edificio asse centrale della Sede, come descritti nei preventivi pervenuti all'Istituto con note acquisite al ns. prot. n. 2457 e n. 2459 del 19.02.2019, sui quali il RUP, arch. Marco Bartoli, ha espresso parere di congruità;
2. di dare atto che gli interventi in parola saranno eseguiti dalla ditta, a fronte di una spesa complessiva pari a € 3.670,00, Iva al 10% esclusa, ed affidati alla medesima con apposita lettera contratto nella quale saranno indicati:
 - termini di esecuzione: giorni 15 decorrenti dal ricevimento della lettera di affidamento;
 - penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- pagamento: a saldo, a seguito di attestazione del RUP, di corretta esecuzione dei singoli interventi;
3. di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei suddetti interventi pari a complessivi € 4.037,00, Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC / 2012-AI-ASSE CENTR;
 4. di dare atto, infine, che l'arch. Marco Bartoli è responsabile unico del procedimento per la fase relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto, il geom. Emanuele Bastianello è referente tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale è referente amministrativo, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 73 del 22/02/2019

OGGETTO: Sede. Edificio asse centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, di interventi migliorativi integrativi, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG [Z622742F72] CUP [B28E13000010006]

Pubblicata dal 25/02/2019 al 12/03/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Stefania Clima

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Stefania Clima - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa