



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 337 del 02/11/2021

OGGETTO: Edificio D della sede centrale dell'Istituto. Integrazione dell'appalto affidato con DD n. 353/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con intervento di allacciamento elettrico. CIG [Z462EB4A5C]; CUP [B28F19000020005].

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Edificio D della sede centrale dell'Istituto. Integrazione dell'appalto affidato con DD n. 353/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con intervento di allacciamento elettrico. CIG [Z462EB4A5C]; CUP [B28F19000020005].

PREMESSO che con DD n. 353/2020 sono stati affidati alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. P.IVA 03121000271, i lavori di allacciamento idraulico ed elettrico della nuova autoclave passante nell'area BSL3 dell'edificio D della sede centrale dell'Istituto, a fronte del corrispettivo di € 6.650,00, IVA al 22% esclusa, come da preventivo trasmesso dalla ditta e ritenuto congruo dal direttore dei lavori p.i. Paolo Scuderi, incaricato con DD n. 286/2019.

PRESO ATTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha concluso il contratto in MePA, mediante stipula della trattativa diretta n. 1448379 del 16.10.2020.

DATO ATTO che nell'edificio D si deve provvedere, entro breve, all'allacciamento dell'apparecchiatura VHP passbox e che, per il funzionamento di tale strumentazione, è necessaria la fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di alimentazione dell'autoclave e del passbox medesimo.

RITENUTO dal RUP opportuno che il suddetto intervento sia eseguito dalla ditta Ranzato Impianti s.r.l. ad integrazione dell'appalto affidato con la sopra richiamata DD n. 353/2020.

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, con nota acquisita al prot. Ist. n. 8761/2021 la ditta ha trasmesso al Servizio Tecnico, a maggiorazione della spesa dell'appalto principale, l'offerta economica rif. P3033R03 del 05.10.2021, cui si rinvia per il dettaglio, per l'importo di € 6.513,00, Iva al 22% esclusa, sul quale il direttore dei Lavori, p.i. Paolo Scuderi, con nota acquisita al prot. Ist. n.8791/2021, ha espresso parere di congruità.

PRESO ATTO che a seguito della maggiore spesa, l'importo contrattuale complessivo dell'appalto è pari a € 13.163,00, IVA al 22% esclusa.

DATO ATTO che l'estensione del contratto stipulato con la ditta avverrà mediante sottoscrizione di lettera contratto nella quale saranno previste le seguenti condizioni per l'esecuzione dell'intervento integrativo:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- consegna lavori e tempi per l'esecuzione: i lavori devono essere consegnati e ultimati secondo il cronoprogramma definito nell'affidamento dell'appalto disposto con la sopra menzionata DD n. 353/2020;
- penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati;
- pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa emissione di CRE.

ACQUISITO da INAIL e INPS il certificato DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta, valido fino al 08.02.2022.

PRESO ATTO che la spesa per l'appalto in oggetto, pari a € 6.513,00 IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 7.945,86 IVA inclusa, trova copertura alle seguenti voci di budget: 10020320 2019 AF17 ALLACC. ASSE; 10020320 2019 AF14 ALLACC. ASSE; 10020320 /TEC /2020-AF14-ALLAC ASS.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l'atto di delega prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di integrare per le motivazioni esposte in premessa, l'appalto affidato con DD n. 353/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. e P.IVA 03121000271, con un intervento di allacciamento elettrico consistente nella fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di alimentazione dell'autoclave e della strumentazione VHP passbox, al piano terra dell'edificio D della sede centrale dell'Istituto a fronte dell'importo di € 6.513,00 IVA al 22% esclusa, a maggiorazione della spesa dell'appalto principale, come da offerta acquisita al prot. Ist. n. 8761/2021 rif. P3033R03

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

del 05.10.2021, e sul quale importo il direttore dei lavori, p.i. Paolo Scuderi, ha espresso parere di congruità, come si evince dalla nota acquisita al prot. Ist. n.8791/2021;

2. di prendere atto che a seguito della maggiore spesa, l'importo contrattuale complessivo dell'appalto è pari a € 13.163,00, IVA al 22% esclusa;
3. di dare atto che l'estensione del contratto stipulato con la ditta avverrà mediante sottoscrizione di lettera contratto nella quale saranno previste le seguenti condizioni per l'esecuzione dell'intervento integrativo:
 - consegna lavori e tempi per l'esecuzione: i lavori devono essere consegnati e ultimati secondo il cronoprogramma definito nell'affidamento dell'appalto disposto con la sopra menzionata DD n. 353/2020;
 - penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati;
 - pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa emissione di CRE;
4. di dare atto che il direttore dei lavori per l'appalto in oggetto è il p.i. Paolo Scuderi, referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
5. di prendere atto che le spesa per l'appalto in oggetto, pari a € 6.513,00, IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 7.945,86 IVA inclusa, trova copertura alle seguenti voci di budget: 10020320 2019 AF17 ALLACC. ASSE; 10020320 2019 AF14 ALLACC. ASSE; 10020320 /TEC /2020-AF14-ALLAC ASS.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 337 del 02/11/2021

OGGETTO: Edificio D della sede centrale dell'Istituto. Integrazione dell'appalto affidato con DD n. 353/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con intervento di allacciamento elettrico. CIG [Z462EB4A5C]; CUP [B28F19000020005].

Publicata dal 03/11/2021 al 18/11/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa