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PROGRAMMA DEI LAVORI  Sezione Territoriale di Pordenone
 prog. esecutivo

Mesi progressivi di lavorazione anno 2021

Giorni di lavoro 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Allestimenti di cantiere

Esecuzione recinzioni di cantiere

Approvvigionamento materiale

Collocazione in loco box prefabbricati

Centrale termica

Rimozione dei vecchi gruppi caldaia ed impianti esistenti

Dem. basamento in cls, tramezzature, intonaci, sottofondo, pavimento e serramenti 

Esecuzione di fori per canne fumarie e nuovo intonaco

Nuovo massetto e pavimento in gres

Installazione di 2 nuovi gruppi termici, collettori di distribuzione, pompe, etc.

Impianto elettrico a servizio della CT

Fornitura e posa nuovi serramenti

Tinteggiature

Deposito congelatori

Rimozione ed installazione di nuovi impianti elettrici

Rimozione soglia e serramento esterno

Posa di nuova soglia in marmo e serramento esterno

Tinteggiatura 

Sportello H 24

Rimozione impianti elettrici esistenti

Rimozione piastrelle a pavimento

Realizzazione di linee distribuzione luce, forza motrice e dati

Apparecchi illuminanti e di emergenza

Nuovo pavimento in pvc 

Posa nuovi serramenti

Tinteggiatura 

Avviamenti e Collaudi

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box, recinzioni di cantiere

Allontanamento macchinari fissi e materiale residuo

Pulizia generale di cantiere

SETT. OTTOBRE NOVEMBRE

DATA CONSEGNA 
LAVORI: 27/09/2021

DATA ULTIM. LAVORI CENTRALE 
TERMICA: 20/11/2021

DATA ULTIM. LAVORI
CONGELATORI E H24: 30/11/2021
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