



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 586 del 07/12/2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell'Edificio C della sede centrale. Autorizzazione proroga tecnica di mesi dieci della durata del contratto d'appalto ns. prot. n. 4446 del 16.05.2016. CIG [66095526DA].



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell'Edificio C della sede centrale. Autorizzazione proroga tecnica di mesi dieci della durata del contratto d'appalto ns. prot. n. 4446 del 16.05.2016. CIG [66095526DA].

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio Tecnico.

RICHIAMATA la DDG n. 164 del 23.03.2016 con la quale è stata aggiudicata al costituendo RTI tra l'impresa Assing S.p.A (capogruppo), con sede legale in Monterotondo (ROMA) via E. Amaldi n. 14 e l'impresa Guerrato S.p.A. (mandante), la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell'Edificio C della sede centrale dell'Istituto.

TENUTO CONTO che il suddetto appalto è stato affidato per la durata di 20 mesi, per un importo complessivo contrattuale di € 209.656,01, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 19.000,00, Iva al 22% esclusa, corrispondenti a € 255.780,40 Iva inclusa.

CONSIDERATO che, in esecuzione della sopra citata DDG n. 164/2016, il giorno 16.05.2016, l'Istituto ha stipulato con la costituita ATI aggiudicataria, il contratto d'appalto ns. prot. n. 4446, avente durata di venti mesi e scadenza in data 15.01.2018.

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale del citato contratto e ed in particolare dell'art. 2.21 rubricato "*Prolungamento oltre la durata del contratto*", ai sensi del quale "*E' in facoltà della stazione Appaltante ed a questo obbligo l'appaltatore dovrà sottostare, richiedere la proroga del servizio per un numero massimo di 10 mesi oltre la durata indicata del presente contratto, per un importo corrispondente al quinto d'obbligo. In tale ipotesi a partire dalla scadenza del contratto originario e per tutta la durata del prolungamento del contratto (fino ad un massimo di 10 mesi), l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare il proprio servizio secondo i dettami dei documenti contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle eventuali avvenute modifiche ai documenti stessi. In questa eventuale circostanza, l'importo economico riconosciuto sarà quello dedotto dal numero di mesi di prolungamento richiesti dalla Stazione Appaltante moltiplicato per l'importo complessivo offerto diviso per il numero di mesi originali di durata contrattuale*".

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RICORDATO che, attualmente, presso la sede centrale dell'Istituto, sono in fase di esecuzione le opere per la realizzazione del nuovo Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulla malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale che si configura come ampliamento funzionale dell'Edificio C, al quale è fisicamente collegato.

TENUTO CONTO della necessità di procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell'Edificio C e del nuovo edificio che sarà completato entro, presumibilmente, il primo semestre dell'anno prossimo.

CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara, questa Amministrazione ritiene opportuno avvalersi della facoltà di proroga tecnica di mesi dieci della durata del contratto in scadenza, al fine di garantire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Edificio C, senza soluzione di continuità.

ACCERTATA la posizione di regolarità contributiva delle imprese Assing. S.p.A. e Guerrato S.p.A, come si evince dai DURC agli atti del Servizio, con nota ns. prot. n. 13200 dell'01.12.2017, trasmessa a mezzo PEC, il RUP, arch. Marco Bartoli, ha comunicato all'ATI aggiudicataria, l'interesse dell'Amministrazione di richiedere la proroga tecnica di dieci mesi della durata del contratto, alle stesse condizioni economiche e contrattuali attualmente in essere, come previsto dall'art. 2.21 del capitolato sopra menzionato.

DATO ATTO che nell'art. 4 del menzionato contratto d'appalto, rubricato "*corrispettivo*", l'importo complessivo contrattuale a fronte dei lavori aggiudicati per la durata di venti mesi, è il seguente:

- importo lavori manutenzione ordinaria: € 155.956,05;
- importo lavori manutenzione straordinaria: € 34.699,96;
- totale offerta: € 190.656,01;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 19.000,00;
- totale importo contrattuale: € 209.656,01, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa.

PRESO ATTO che con la proroga di dieci mesi, l'ATI aggiudicataria avrà diritto ad un corrispettivo di valore dimezzato rispetto all'attuale importo, dettagliato come segue:

- importo lavori manutenzione ordinaria: € 77.978,02;
- importo lavori manutenzione straordinaria: € 17.349,98;
- totale offerta: € 95.328,00;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 9.500,00;
- totale importo contrattuale: € 104.828,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa.

DATO ATTO che la proroga in oggetto sarà formalizzata mediante stipula di apposito contratto che rivestirà la medesima forma del contratto principale e che sarà sottoscritto dal rappresentante legale dell'Istituto e dell'impresa Assing S.p.A., capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria.

PRESO ATTO che con la citata DDG n. 164/2016 i lavori in parola avevano trovato copertura nelle corrispondenti voci di budget dell'opera per gli anni 2016-2017 (durata del contratto dal 16.05.2016 all'01.01.2018), con il presente provvedimento è necessario prevedere

l'imputazione della spesa a carico del bilancio di esercizio per l'anno 2018, per il periodo che decorre dal giorno 01.01.2018 al giorno 15.01.2018, come di seguito riportato:

- € 4.149,15, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 5.061,96, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l'esercizio 2018;
- € 923,18, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 1.126,28, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 10020060 per l'esercizio 2018.

PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dalla proroga tecnica è pari a €. 104.828,00, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 127.890,16, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa ed è imputata come segue:

- € 85.749,02, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 104.613,80, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l'esercizio 2018;
- € 19.078,98, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 23.276,36, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 10020060 per l'esercizio 2018.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la proroga tecnica di mesi dieci della durata del contratto d'appalto ns. prot. n. 4446 del 16.05.2016, avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell'Edificio C della sede centrale dell'Istituto, concluso tra Istituto e l'ATI aggiudicataria costituita tra l'impresa Assing S.p.A (capogruppo), con sede legale in Monterotondo (ROMA) via E. Amaldi n. 14 e l'impresa Guerrato S.p.A. (mandante), con decorrenza dal giorno 16.01.2018 alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in essere, come previsto dall'art. 2.21 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto, rubricato "Prolungamento oltre la durata del contratto";
2. di prendere atto che a seguito della suddetta proroga, all'ATI sopra citata, dovrà essere corrisposto un corrispettivo di valore dimezzato rispetto all'attuale importo corrisposto, dettagliato come segue:
 - importo lavori manutenzione ordinaria: € 77.978,02;
 - importo lavori manutenzione straordinaria: € 17.349,98;
 - totale offerta: € 95.328,00;
 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 9.500,00;
 - totale importo contrattuale: € 104.828,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa;
3. di prendere atto che la proroga in oggetto, sarà formalizzata mediante stipula di apposito contratto che rivestirà la medesima forma del contratto principale e che sarà sottoscritto dal rappresentante legale dell'Istituto e dell'impresa Assing S.p.A., capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4. di dare atto che la spesa per i lavori oggetto del contratto in essere, per il periodo di efficacia contrattuale compreso tra l'01.01.2018 ed il 15.01.2018 deve essere imputata a carico del bilancio di esercizio per l'anno 2018, come di seguito riportato:
- € 4.149,15, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 5.061,96, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l'esercizio 2018;
 - € 923,18, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 1.126,28, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 10020060 per l'esercizio 2018;
5. di prendere atto che la spesa complessiva derivante dalla proroga tecnica è pari a €. 104.828,00, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 127.890,16, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa ed è imputata come segue:
- € 85.749,02, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 104.613,80, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l'esercizio 2018;
 - € 19.078,98, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 23.276,36, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 10020060 per l'esercizio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCST - Servizio Tecnico che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele Bernardini è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell'Istituto.

VISTI gli artt. 15 e 16 dell'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la proroga tecnica di mesi dieci della durata del contratto d'appalto ns. prot. n. 4446 del 16.05.2016, avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell'Edificio C della sede centrale dell'Istituto, concluso tra Istituto e l'ATI aggiudicataria costituita tra l'impresa Assing S.p.A (capogruppo), con sede legale in Monterotondo (ROMA) via E. Amaldi n. 14 e l'impresa Guerrato S.p.A. (mandante), con decorrenza dal giorno 16.01.2018 alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in essere, come previsto dall'art. 2.21 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto, rubricato *"Prolungamento oltre la durata del contratto"*;
2. di prendere atto che a seguito della suddetta proroga, all'ATI sopra citata, dovrà essere corrisposto un corrispettivo di valore dimezzato rispetto all'attuale importo corrisposto, dettagliato come segue:
 - importo lavori manutenzione ordinaria: € 77.978,02;
 - importo lavori manutenzione straordinaria: € 17.349,98;
 - totale offerta: € 95.328,00;
 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 9.500,00;
 - totale importo contrattuale: € 104.828,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa;
3. di prendere atto che la proroga in oggetto, sarà formalizzata mediante stipula di apposito contratto che rivestirà la medesima forma del contratto principale e che sarà sottoscritto dal rappresentante legale dell'Istituto e dell'impresa Assing S.p.A., capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria;
- 4. di dare atto che la spesa per i lavori oggetto del contratto in essere, per il periodo di efficacia contrattuale compreso tra l'01.01.2018 ed il 15.01.2018 deve essere imputata a carico del bilancio di esercizio per l'anno 2018, come di seguito riportato:
 - € 4.149,15, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 5.061,96, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l'esercizio 2018;
 - € 923,18, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 1.126,28, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 10020060 per l'esercizio 2018;
5. di prendere atto che la spesa complessiva derivante dalla proroga tecnica è pari a €. 104.828,00, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 127.890,16, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa ed è imputata come segue:
 - € 85.749,02, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 104.613,80, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l'esercizio 2018;
 - € 19.078,98, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente all'importo di € 23.276,36, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

straordinaria, a carico della corrispondente voce di budget 10020060 per l'esercizio 2018.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogherenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
Dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
Dott. Stefano Marangon

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	☒	su	Finanziamento istituzionale	☒
			Finanziamento vincolato	☐
			Altri finanziamenti	☐
Non comporta spesa	☐			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 586 del 07/12/2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell'Edificio C della sede centrale. Autorizzazione proroga tecnica di mesi dieci della durata del contratto d'appalto ns. prot. n. 4446 del 16.05.2016. CIG [66095526DA].

Pubblicata dal 07/12/2017 al 22/12/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa

Dott. Stefano Marangon - Direzione Sanitaria

Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale

Angela Fontanella - Gestione Atti