



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

**N. 325 del 22/10/2021**

**OGGETTO: Edificio C della sede centrale dell'Istituto. Integrazione dell'appalto affidato con DD n. 291/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con intervento idraulico da effettuarsi sulla nuova autoclave sita al piano terra dell'edificio. CIG [ZA62DC68A4]; CUP [B25C20000300005].**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

### LEGNARO (PD)

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

**OGGETTO: Edificio C della sede centrale dell'Istituto. Integrazione dell'appalto affidato con DD n. 291/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con intervento idraulico da effettuarsi sulla nuova autoclave sita al piano terra dell'edificio. CIG [ZA62DC68A4]; CUP [B25C20000300005].**

PREMESSO che con DD n. 291/2020 sono stati affidati alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. e P.IVA 03121000271, i lavori di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici per l'inserimento di una nuova autoclave in luogo dell'esistente, situata al piano terra dell'edificio C della sede centrale dell'istituto, a fronte del corrispettivo di € 9.043,15, IVA al 22% esclusa.

PRESO ATTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha concluso il contratto in MePA, mediante stipula della trattativa diretta n. 1387688 del 10.09.2020.

DATO ATTO che per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, si è reso necessario un nuovo intervento di natura idraulica, consistente nella realizzazione di una nuova derivazione di scarico in acciaio inox.

RITENUTO dal RUP opportuno che il suddetto intervento sia eseguito dalla ditta Ranzato Impianti s.r.l. ad integrazione dell'appalto affidato con la sopra richiamata DD n. 291/2020.

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, con nota acquisita al prot. Ist. n. 8794/2021, la ditta ha trasmesso al Servizio Tecnico, a maggiorazione della spesa dell'appalto principale, l'offerta economica rif. P3230R00 del 12.10.2021, cui si rinvia per il dettaglio, per l'importo di € 1.131,20, IVA al 22% esclusa, sul quale il direttore dei Lavori, geom. Emanuele Bastianello, con nota inviata a mezzo e-mail al RUP, ha espresso parere di congruità.

PRESO ATTO che a seguito della maggiore spesa, l'importo contrattuale complessivo dell'appalto è pari a € 10.174,35, IVA al 22% esclusa.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

DATO ATTO che l'estensione del contratto principale stipulato con la ditta avverrà mediante sottoscrizione di lettera contratto nella quale saranno previste le condizioni per l'esecuzione dell'intervento integrativo.

ACQUISITO da INAIL e INPS il certificato DURC valido fino al 08.02.2022.

PRESO ATTO che la spesa per l'appalto in oggetto, pari a € 1.131,20 IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 1.380,06 IVA inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO**

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l'atto di delega prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

### **D E T E R M I N A**

1. di integrare per le motivazioni esposte in premessa, l'appalto affidato con DD n. 291/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. e P.IVA 03121000271, con l'intervento idraulico da effettuarsi sulla nuova autoclave sita al piano terra dell'edificio C della sede centrale dell'Istituto, consistente nella realizzazione di una nuova derivazione di scarico in acciaio inox, a fronte della spesa di € 1.131,20 IVA al 22% esclusa, come da offerta acquisita al prot. Ist. n. 8794/2021, rif. P3230R00 del 12.10.2021, sul quale il direttore dei lavori, geom. Emanuele Bastianello, ha espresso parere di congruità;
2. di prendere atto che a seguito della maggiore spesa, l'importo contrattuale complessivo dell'appalto è pari a € 10.174,35, IVA al 22% esclusa;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

3. di dare atto che l'estensione del contratto stipulato con la ditta avverrà mediante sottoscrizione di lettera contratto nella quale saranno previste le seguenti condizioni per l'esecuzione dell'intervento integrativo:
  - consegna lavori e tempi per l'esecuzione: i lavori devono consegnati e ultimati secondo il cronoprogramma concordato con il DL;
  - penale: € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati;
  - pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa emissione di CRE;
4. di dare atto che il direttore dei lavori e referente tecnico per l'appalto in oggetto è il geom. Emanuele Bastianello, il referente amministrativo è la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
5. di prendere atto che la spesa per l'intervento in oggetto, pari a € 1.131,20 IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 1.380,06 IVA inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

Il Dirigente  
Servizio Tecnico  
arch. Marco Bartoli



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

N. 325 del 22/10/2021

**OGGETTO: Edificio C della sede centrale dell'Istituto. Integrazione dell'appalto affidato con DD n. 291/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con intervento idraulico da effettuarsi sulla nuova autoclave sita al piano terra dell'edificio. CIG [ZA62DC68A4]; CUP [B25C20000300005].**

Publicata dal 22/10/2021 al 06/11/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fagan Valeria

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico*

*Fagan Valeria - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*