



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SCA4 - Sviluppo e gestione tecnico - patrimoniale

N. 319 del 18/09/2026

OGGETTO: Risoluzione consensuale del contratto d'appalto prot. IZSVe n. 8282/2026. CUP: B23G26000040005. CIG: BC3767C1EF.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SCA4 – SVILUPPO E GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE

OGGETTO: Risoluzione consensuale del contratto d'appalto prot. IZSVe n. 8282/2026. CUP: B23G26000040005. CIG: BC3767C1EF.

Si sottopone al Dirigente della SCA4 - Sviluppo e Gestione Tecnico- Patrimoniale, dott. Stefano Affolati, la seguente relazione del Responsabile unico del progetto (di seguito anche “RUP”), ing. Corrado Benetollo.

Facendo seguito alla trattativa diretta n. 6403796 svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con DD n. 229/2026 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito anche “IZSVe” o “Istituto”) ha approvato l'affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di bilanciamento dell'impianto aeraulico di porzione dell'edificio F della sede centrale dell'IZSVe, all'operatore economico Casella srl, con sede legale in Via Dell'Artigianato n. 24, Fossalta Di Piave (VE), C.F. e P.IVA 03575640275 (di seguito anche “appaltatore”).

L'importo dell'affidamento ammonta a € 76.987,98, di cui € 76.500,00 per lavori e € 487,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, corrispondente a un ribasso del 18% offerto da Casella srl sull'importo a base di gara indicato nel progetto esecutivo e nella trattativa (€ 93.447,17, oltre € 487,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa).

Il relativo contratto d'appalto prot. IZSVe n. 8282/2026 è stato stipulato nel MEPA in data 01.07.2026 e la consegna dei lavori, programmata per il mese di settembre, alla data del presente provvedimento non è ancora stata fatta.

Con nota acquisita al prot. IZSVe n. 11990 del 15.09.2026, l'appaltatore ha comunicato che, a seguito di un più approfondito esame della documentazione progettuale, è emerso un errore materiale nella formulazione dell'offerta economica, per cui, non avendo computato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

correttamente alcune lavorazioni essenziali previste nel progetto, l'importo offerto (€ 76.500,00, esclusi IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) non risulta remunerativo e compromette l'equilibrio contrattuale, la sostenibilità economica dell'appalto e, di riflesso, la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza normativamente richiesti.

Con la medesima nota l'appaltatore ha chiesto, per le ragioni su esposte, la risoluzione consensuale del contratto e ha dichiarato la disponibilità a non avanzare alcuna pretesa indennitaria, risarcitoria o di rimborso spese nei confronti dell'IZSve in ordine alla risoluzione medesima.

Considerato che:

- l'istituto della risoluzione consensuale del contratto è espressione del principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1372, comma 1, del Codice Civile ("*mutuo consenso*"), applicabile alla contrattualistica pubblica in forza del rinvio operato dall'art. 12, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- la dichiarazione dell'appaltatore circa l'insostenibilità economica dell'offerta e l'impossibilità di eseguire le lavorazioni a regola d'arte configura il rischio concreto di un futuro inadempimento o di un'esecuzione difforme dalle prescrizioni progettuali, evenienze che arrecherebbero grave pregiudizio all'interesse pubblico e alla tempestiva realizzazione dei lavori;
- l'accoglimento della richiesta di risoluzione per mutuo dissenso, prima della consegna dei lavori e a fronte dell'espressa rinuncia dell'appaltatore a qualsiasi pretesa economica o risarcitoria, si appalesa la soluzione più efficiente, tempestiva ed economica per l'Istituto, anche in considerazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023;
- la definizione bonaria consente all'Istituto di liberare tempestivamente le somme impegnate e di procedere celermente all'affidamento dei lavori mediante una nuova trattativa diretta.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente della SCA4 - Sviluppo e Gestione Tecnico-Patrimoniale quanto segue:

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la risoluzione per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 comma 1, del Codice Civile, del contratto d'appalto prot. IZSve n. 8282/2026 stipulato con Casella srl, avente ad oggetto i lavori di bilanciamento dell'impianto aeraulico di porzione dell'edificio F della sede centrale dell'IZSve;
2. di dare atto che la risoluzione non comporta alcun addebito, spesa, penale o conseguenza pregiudizievole a carico dell'appaltatore;
3. di dare atto che l'appaltatore con nota acquisita al prot. IZSve n. 11990/2026 ha rinunciato espressamente a ogni indennizzo, compenso, rimborso spese o pretesa risarcitoria comunque connessa all'affidamento e alla successiva risoluzione del rapporto contrattuale;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4. di svincolare le somme impegnate con la DD n. 229/2026 sulle voci di budget UT12 10020320 TEC/2026-UT12 ED F AER e UT07 10020320 TEC/2026-UT07 ED F AER, pari a € 93.925,33 con IVA al 22% inclusa, al fine di consentire la tempestiva attivazione del procedimento per il nuovo affidamento dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DELLA SCA4 – SVILUPPO E GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE

VISTE la DCA n. 3 del 30.01.2026, avente ad oggetto “*Regolamento per l’ordinamento interno dei Servizi dell’Istituto*” e la DDG n. 159/2026 con la quale, con decorrenza dal 01.08.2026, è stata assegnata al dott. Stefano Affolati la direzione della SCA4 - Sviluppo e Gestione Tecnico-Patrimoniale.

ESAMINATA la proposta di determinazione dell’ing. Corrado Benetollo.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

VERIFICATA la copertura di spesa.

EVIDENZIATO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile del progetto e il Dirigente della SCA4 - Sviluppo e Gestione Tecnico- Patrimoniale dichiarano, ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la risoluzione per mutuo consenso, ai sensi dell’art. 1372 comma 1, del Codice Civile, del contratto d’appalto prot. IZSVe n. 8282/2026 stipulato con Casella srl, avente ad oggetto i lavori di bilanciamento dell’impianto aeraulico di porzione dell’edificio F della sede centrale dell’IZSVe;
2. di dare atto che la risoluzione non comporta alcun addebito, spesa, penale o conseguenza pregiudizievole a carico dell’appaltatore;
3. di dare atto che l’appaltatore con nota acquisita al prot. IZSVe n. 11990/2026 ha rinunciato espressamente a ogni indennizzo, compenso, rimborso spese o pretesa risarcitoria comunque connessa all’affidamento e alla successiva risoluzione del rapporto contrattuale;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4. di svincolare le somme impegnate con la DD n. 229/2026 sulle voci di budget UT12 10020320 TEC/2026-UT12 ED F AER e UT07 10020320 TEC/2026-UT07 ED F AER, pari a € 93.925,33 con IVA al 22% inclusa, al fine di consentire la tempestiva attivazione del procedimento per il nuovo affidamento dei lavori in oggetto.

Il Dirigente
SCA4 – Sviluppo e gestione tecnico-patrimoniale

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università, 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SCA4 - Sviluppo e gestione tecnico - patrimoniale

N. 319 del 18/09/2026

OGGETTO: Risoluzione consensuale del contratto d'appalto prot. IZSVe n. 8282/2026. CUP: B23G26000040005. CIG: BC3767C1EF.

Pubblicata dal 18/09/2026 al 03/10/2026

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Benedetta Mazzucato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ing. Corrado Benetollo - SCA4 - Sviluppo e gestione tecnico - patrimoniale

dott. Stefano Affolati - SCA4 - Sviluppo e gestione tecnico - patrimoniale

Benedetta Mazzucato - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa