Istitute Zooprotilattico

Sperimentale della Venezie

Erla Sanitario di Diritte Pubblice

SERVIZIO TECNICO

Spett.le Solaris srl

Viale Silvio Trentin. N. 24
San Dona di Piave (VE)
solaris@pec.it

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per I'adeguamento della centrale
termica presso la Sezione territoriale di Venezia dell'lZSVe.
Modifica del contratto nostro prot. n. 7548 del 13.08.2021, con
I'inserimento del servizio di progettazione esecutiva e direzione dei
lavori relativi alla sostituzione della caldaia.
CUP: B76J20001610005. CIG: Z022DFB1CD.

Facendo seguito alla Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 16.02.2021 (da citare
nella relativa fattura), con la presente si modifica il contratto per il servizio di
progettazione esecutiva, direzione lavori e gestione della pratica SCIA dei lavori di
manutenzione straordinaria per I'adeguamento della centrale termica presso la Sezione
territoriale di Venezia (San Dona di Piave), stipulato con Solaris srl con nota acquisita al
nostro prot. n. 7548 del 13.08.2020.

Fermo restando quanto previsto nel contratto originario, con la presente si prevede
'esecuzione delle seguenti prestazioni ai seguenti prezzi (vostra offerta acquisita al
nostro prot. n. 10761 del 27.11.2020):

e modifica del progetto esecutivo “Opere di adeguamento centrale termica Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Dona di Piave” mediante
estrapolazione della parte relativa alla sostituzione della caldaia ed elaborazione di
uno specifico progetto esecutivo per i lavori di sostituzione della caldaia - € 485,02;

e direzione dei lavori di sostituzione della caldaia - € 831,46;

e emissione del CRE dei lavori di sostituzione della caldaia - € 415,73;

L’importo complessivo per I'esecuzione delle suddette prestazioni ammonta a € 1.732,22,
oneri previdenziali e IVA esclusi.

Per I'esecuzione delle prestazioni si prevedono i seguenti termini e condizioni:
e consegna dei due progetti esecutivi entro il 23.02.2021;
e direzione dei lavori secondo la programmazione dei lavori, in accordo col Servizio Tecnico;

e redazione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni lavorativi dalla fine dei lavori.
Per quanto ivi non previsto si richiamano le condizioni previste nel contratto originario.

Distinti saluti.



Il Responsabile del procedimento
Arch. Marco Bartoli
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli, tel. 049 8084322, e-mail mbartoli@izsvenezie.it

Referente tecnico per 'adeguamento della centrale termica: geom. Emanuele Bastianello, tel. 049 8084235, e-
mail ebastianello@izsvenezie.it

Referente tecnico per la sostituzione della caldaia: p... Paolo Borgato, tel. 049 80844240, e-mail
pborgato@izsvenezie.it

Referente  amministrativo: dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, tel. 049 8084107, e-mail
mcoppetta@izsvenezie.it
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